

Csomád Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Gazdasági- és Ügyrendi Bizottsága
2161 Csomád, Kossuth Lajos út 69.
81-1/2016.

1. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYV

Készült: a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Csomádi Kirendeltség (2161 Csomád, Kossuth Lajos út 69.) tárgyalótermében **2016. január 11-én (hétfőn) 17⁰⁰ órai kezdettel megtartott Csomád Község Önkormányzat Gazdasági- és Ügyrendi Bizottságának ülésén.**

Jelen vannak:	Stipka István	elnök,
	Mikleczi Mihály	bizottsági tag,
	Tóth László	bizottsági tag,
	Hrubos Csaba	külső bizottsági tag,
	Mészáros István	külső bizottsági tag,
	Klement János	polgármester
	Matejka Márton	alpolgármester,
	Dórányé dr. Kuzmann Katinka	aljegyző,
	Gombai Mártonné	jegyzőkönyvvezető.
Meghívottak:	Tóth Tamás	műszaki ellenőr,
	Kisa János ProgressB'90 Zrt.	műszaki vezető.

Stipka István elnök:

Köszöntötte a megjelenteket, az ülést megnyitotta. Megállapította, hogy a bizottsági ülésen a bizottsági tagok 5 fővel jelen vannak, az ülés határozatképes.

A bizottság a meghívó szerinti napirendet egyhangúan elfogadta.

Napirendek:

- 1. Döntés az „Egészség ház építése” beruházás pótmunkáinak elfogadásáról**
Előterjesztő: Klement János polgármester

1. Napirend

Döntés az „Egészségház építése” beruházás pótmunkáinak elfogadásáról

Stipka István elnök:

Az előterjesztést előzetesen kézhez kapták a bizottsági tagok.

Kisa János Progress B'90 Zrt. műszaki vezető:

Az Egészségház 2. ütem megrendelésekor merült fel, hogy más módszerrel kell kialakítani a tetőtéri térelhatárolókat. Nem csak a burkolatra van előírása a Katasztrófavédelmi Hatóságnak, hanem a tartószerkezetekre is.

Tóth Tamás műszaki ellenőr:

Tételesen ellenőrizte a költségvetést. Elmondja, hogy az árakat elfogadhatónak tartja.

Stipka István elnök:

21. tétellel kapcsolatban kérdezte, hogy miért nem lett tárolva a tűzivíz tároló gödréből kiásott föld, amit most fel lehetne használni. Javasolta, hogy az Önkormányzat biztosítsa a földet, a költségvetésből kerüljön ki az anyagköltség.

Kisa János Progress B'90 Zrt. műszaki vezető:

Nem volt hely tárolásra helyben.

Stipka István elnök:

1-6. tételeknél az árak normál árak-e, kérdezte a műszaki ellenőrt.

Tóth Tamás műszaki ellenőr:

A rendszer ár azért magasabb, mert a gyártó bevizsgálhatja és tanúsítványt készít róla, ez emeli az árat.

Hrubos Csaba bizottsági tag:

Elfogadhatónak tartotta a pótmunka költségvetését a föld anyagára nélkül.

Dóráné dr. Kuzmann Katinka aljegyző:

A kivitelező a költségvetésben az előre nem látható költségeket adta meg. Jelzi, hogy pótmunkaként csak előre nem látható költségek számolhatók el.

Stipka István elnök:

Elmondja, hogy itt előre nem látható költségekről van szó.

Kisa János:

Elfogadja azt a bizottsági elnöki javaslatot, hogy az Önkormányzat biztosítsa a földet a 21. tételhez. Ezért módosítja a leadott költségvetését akként, hogy a nettó 143.650 Ft törlésre kerül, így a pótmunka teljes összege 3.268.989 Ft + ÁFA-ra csökken.

Stipka István elnök:

Javasolta elfogadásra a kivitelező által benyújtott költségvetés összegét, levonva a 21. tétel nettó 143.650,- Ft föld anyagköltségét. a költségvetés módosított végösszege nettó 3.268.989,- Ft + ÁFA.

A Gazdasági- és Ügyrendi Bizottság tanácskozást követően 5 igen, szavazati aránnyal az alábbi határozatot fogadta el:

1/2016.(I.11.) Gazdasági- és Ügyrendi Bizottsági határozat:

Csomád Község Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Ügyrendi Bizottsága úgy dönt, hogy az „Egészség ház építése Csomádon 2” tárgyú beruházás kivitelezése során felmerülő pótmunkák elvégzését - a vállalkozó által elkészített költségvetés 21. tételét a nettó 143.650,- Ft föld anyagköltségével csökkentve -, nettó 3.268.989 Ft + ÁFA összeg értékben jóváhagyja, valamint felhatalmazza Csomád Község Önkormányzat polgármesterét a pótmunka megrendelésére.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal.


Stipka István elnök:

Több napirend nem volt. Az ülést 18⁰⁰ órakor berekesztette.

K.m.f.


Tóth László
GÜB tag




Stipka István
GÜB elnök



**Csomád Község Önkormányzat
Gazdasági- és Ügyrendi Bizottsága**

☒ 2161 Csomád, Kossuth Lajos út 69.

✉: titkarsag@csomad.hu

☎: 28/366-077, 566-511. fax: 28/366-077

MEGHÍVÓ

Csomád Község Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 5/2011.(IV.20.)
Önkormányzati rendelet 31. § (2) bekezdése alapján

**Csomád Község Önkormányzat Gazdasági- és Ügyrendi Bizottsági ülést
2016. január 11-én, hétfőn
17⁰⁰ órai kezdettel ö s s z e h í v o m.**

Az ülés helye: Csomád Község Önkormányzat tanácsterme
2161 Csomád, Kossuth Lajos út 69.

Napirendek:

- 1. Döntés az „Egészségház építése” beruházás pótmunkáinak elfogadásáról
Előterjesztő: Klement János polgármester**

Csomád, 2016. január 08.

Tisztelettel:

Stipka István sk.
elnök



J E L E N L É T I Í V

Csomád Községben a Települési Önkormányzat
2016. január 11-én, hétfőn. 17⁰⁰ órai kezdettel megtartott
Gazdasági- és Ügyrendi Bizottsági üléséről

Stipka István	Gazdasági Biz. elnöke.....
Mikleczi Mihály	bizottsági tag.....
Tóth László	bizottsági tag.....
Hrubos Csaba	bizottsági tag.....
Mészáros István	bizottsági tag.....
Klement János	polgármester.....
Matejka Márton	alpolgármester.....
Boros Györgyné	képviselő.....
Szőnyi Tamás	képviselő.....
Dr. Finta Béla	jegyző.....
Dórány dr. Kuzmann Katinka	aljegyző.....
Gombai Mártonné	jegyzőkönyvvezető.....

Meghívottak:

Név:

Aláírás

Dr. Kolossa József tervező.....	
Tóth Tamás műszaki ellenőr.....	
Progress B'90 Zrt. kivitelező.....	
Szokolai László közbeszerzési tanácsadó.....	

Jelenlévők: