


Csomád Község Önkormányzat
2012. évi Összesített Közbeszerzési Terve


A közbeszerzés tárgya és mennyisége	CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Megjegyzés
				az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
I. Építési beruházás						
Faluközpont kialakítása Építési beruházás	45000000	Nemzeti eljárásrend	Nyílt közbeszerzési eljárás (Kbt. Második rész XII. fejezet)	2012.10.01.	2013.12.30.	
Irtvány utca szilárd burkolattal történő ellátása Építési Beruházás	45230000	Nemzeti eljárásrend	Hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás (Kbt. Harmadik Rész, 122. §. (7) bek.)	2012.10.01.	2013.06.30.	
József Attila utca járdaépítés Építési beruházás	45230000	Nemzeti eljárásrend	Hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás (Kbt. Harmadik Rész 122. § (7) bek.)	2012.08.30.	2012.12.30.	
Játszótér építése Építési beruházás	45000000	Nemzeti eljárásrend	Hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás (Kbt. Harmadik Rész 122. § (7). Bek.)	2012.05.30.	2012.11.30.	

Szabadidő- és sportközpont építése Építési beruházás	45212212	Nemzeti eljárásrend	Nyílt közbeszerzési eljárás (Kbt. Második Rész XII. fejezet)	2012.09.15.	2013.12.30.	
Bölcsőde építése Építési beruházás	45000000	Nemzeti eljárásrend	Nyílt közbeszerzési eljárás (Kbt. Második Rész XII. fejezet)	2012.06.01.	2013.12.30.	
Geotermikus energia felhasználás Építési beruházás	45120000	Nemzeti eljárásrend	Nyílt közbeszerzési eljárás (Kbt. Második Rész XII. fejezet)	2012.09.01.	2014.12.30.	

Készült: 2012. március 12.

Záradék: Az Önkormányzat 2012. évi összesített közbeszerzési tervét a Képviselő-testület 21/2012.(03.19.) számú határozatával elfogadta.


Klement János polgármester


Dr. Kuji Eszter jegyző