

Csomád Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Gazdasági- és Ügyrendi Bizottsága
2161 Csomád, Kossuth Lajos út 69.
Iktatószám: 201-¹³.../2019.

20. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYV

Készült: Csomád Község Önkormányzat (2161 Csomád, Kossuth Lajos út 69.)
 tárgyalótermében **2019. szeptember 27-én (pénteken) 07:30 órai kezdettel megtartott**
Csomád Község Önkormányzat Gazdasági- és Ügyrendi Bizottságának rendkívüli
nyílt ülésén.

HATÁROZAT:

Csomád Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Gazdasági- és Ügyrendi Bizottsága
2161 Csomád, Kossuth Lajos út 69.
Iktatószám: 201-13/2019.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Csomád Község Önkormányzat (2161 Csomád, Kossuth Lajos út 69.) tárgyalótermében **2019. szeptember 27-én (pénteken) 07:30 órai kezdettel megtartott Csomád Község Önkormányzat Gazdasági- és Ügyrendi Bizottságának rendes nyílt ülésén.**

Jelen vannak:	Stipka István Miklecz Mihály Hrubos Csaba Mészáros István Klement János Matejka Márton Dóráné dr. Kuzmann Katinka Hagymási Mária	elnök, bizottsági tag, bizottsági tag, bizottsági tag, polgármester, alpolgármester, aljegyző, jegyzőkönyvvezető.
----------------------	---	--

Stipka István elnök:

Köszöntötte a megjelenteket, az ülést megnyitotta. Megállapította, hogy a bizottsági ülésen a bizottsági tagok 4 fővel jelen vannak, az ülés határozatképes.

Napirendek:

- 1. Döntés a Táncsics u. felújításának kivitelezésére kötött szerződés módosításáról - 69. sz. előterjesztés**
Előterjesztő: Klement János polgármester

1. Napirend

Döntés a Táncsics u. felújításának kivitelezésére kötött szerződés módosításáról - 69. sz. előterjesztés

Stipka István GÜB elnök:

A Táncsics utcai útfelújítás megkezdődött. További 15 méteres szakasz kiépítése vált szükségessé. A nyertes ajánlattevő az eredeti árak szerint kalkulált a pótlásnál, így 1.150.118 Ft fedezetre lenne még szükség a kiegészítő munkákra.

Klement János polgármester:

A kedvező árajánlattal lehetővé vált ennek a pótmunkának az elvégzése is, amihez szerződésmódosításra van szükség.

Mészáros István GÜB tag:

Kérdése, mit jelent, hogy a 10 fm szegélyépítés elmarad, ezért csak 20 fm + szegély épül.

Stipka István GÜB elnök:

Most 15 méterrel növekszik az út hossza, de 10 méter szegély építése elmarad az eredeti szakaszon, ezért csak 20 méter plusz szegély épül.

Klement János polgármester:

Vannak olyan helyek, főleg a bejáratoknál, ahol nem lehet szegélyt rakni. Ott marad meg a 10 méter. Ugyanazokkal a paraméterekkel, árakkal adott ajánlatot a kivitelező, amit a műszaki ellenőr is megvizsgált.

Stipka István GÜB elnök:

Szavazásra bocsájtotta a Táncsics utca felújításának kivitelezésére kötött szerződés módosításáról szóló döntést az előterjesztésnek megfelelően.

Csomád Község Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Ügyrendi Bizottsága 4 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

82/2019.(IX.27.) Gazdasági és Ügyrendi Bizottsági határozat:

Csomád Község Önkormányzat Gazdasági- és Ügyrendi Bizottsága javasolta a Képviselő-testületnek elfogadásra a Táncsics utca felújításának kivitelezésére kötött szerződés módosításáról szóló döntést az előterjesztésnek megfelelően.

Stipka István GÜB elnök:

Az ülést 07:35 órakor berekesztette.

K.m.f.


Miklecz Mihály
GÜB tag




Stipka István
GÜB elnök